



Департамент образования и науки Ивановской области
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Пучежская коррекционная школа-интернат»
(ОГКОУ «Пучежская школа-интернат»)

155360, г. Пучеж Ивановской области, ул. Ленина, д. 33, тел.8(49345)2-10-08, 2-14-92, e-mail: internatpuch@yandex.ru,
ОКПО 43613670 ОГРН 1023701728093 ИНН 3720001684 КПП 372001001

ПРИКАЗ

08.11.2024

№ 76-а

О разработке программы развития ОГКОУ «Пучежская школа – интернат»
на 2025–2028 годы

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по разработке программы развития ОГКОУ «Пучежская школа – интернат» на 2025–2028 годы (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Председатель рабочей группы - директор Левщанова И.В.

Члены рабочей группы

Заместитель директора по УВР Баженова Н.Б.

Заместитель директора по АХР Воронина Т.Н.

Старший воспитатель Кузьмичёва И.В.

Педагог-психолог Кузьмичёва И.В.

Секретарь Сидорова И.А.

Представитель управляющего совета Бартенева Н.М.

2. Рабочей группе разработать проект программы развития ОГКОУ «Пучежская школа – интернат» на 2025–2028 годы по графику согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе при разработке программы развития ОГКОУ «Пучежская школа – интернат» на 2025–2028 годы учитывать:

законодательство Российской Федерации, в том числе приоритетные направления развития страны и региона в области образования, экономики и социальной сферы; письмо Минпросвещения России от 17.06.2024 № 03-877 вместе с Методическими рекомендациями по разработке, утверждению и согласованию программ развития общеобразовательных организаций.

4. Секретарю Сидоровой И.А. ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись в срок до 11.11.2024.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Левщанова И.В.

С приказом ознакомлены:

График разработки программы развития
ОГКОУ «Пучежская школа – интернат» на 2025–2028 годы

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок
1.	Формирование актива школьной команды и издание приказа	Баженова Н.Б.	11.11.2024
2.	Установочное совещание у руководителя образовательной организации. Обсуждение разделов Программы ОГКОУ «Пучежская школа – интернат» на 2025–2028 годы (далее – Программа)	Баженова Н.Б.	11.11.2024
3.	Проведение самодиагностики	Баженова Н.Б.	11.11.2024
4.	Общественно-профессиональное обсуждение результатов самодиагностики (педагогический совет, совет родителей, совет обучающихся, управляющий совет, др.)	Баженова Н.Б.	12.11.2024
5.	Обучение на вебинаре ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» «Программа развития школы на основе самодиагностики в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	Баженова Н.Б.	12.11.2024
6.	Разработка паспорта Программы и информационной справки об организации	Сидорова И.А. Баженова Н.Б.	12.11.2024
7.	Разработка разделов Программы: 1) проблемно-ориентированный анализ текущего состояния организации; 2) основные направления развития организации; 3) ожидаемые результаты	Баженова Н.Б. Сидорова И.А. Кузьмичёва И.В.	14.11.2024
8.	Разработка разделов Программы: 1) механизмы реализации программы; 2) критерии и показатели оценки реализации программы; 3) механизмы контроля	Баженова Н.Б. Кузьмичёва И.В.	15.11.2024
9.	Разработка «дорожной карты» реализации программы развития	Баженова Н.Б. Кузьмичёва И.В.	18.11.2024
10.	Обсуждение (согласование, принятие и т.д.) проекта Программы на заседании педсовета, управляющего совета	Бартенева Н.М.	21.11.2024
11.	Направление проекта учредителю на согласование	Воронина Т.Н.	22.11.2024
12.	Утверждение Программы после согласования учредителем	Бартенева Н.М.	25.11.2024
13.	Размещение Программы в цифровом конструкторе программ развития общеобразовательных организаций).	Сидорова И.А.	25.11.2024
14.	Доведение утвержденной Программы до обучающихся, их родителей (законных представителей), работников	Баженова Н.Б.	До 26.11.2024

	образовательной организации, сетевых партнеров, заинтересованной общественности		
15.	Опубликование утвержденной программы развития на официальном сайте организации и в конструкторе	Сидорова И.А.	До 30.11.2024